Projectkaart

Duurzaam ondernemen

Resultaten verkenning

De projectleider heeft het rapport van de verkenning opgeleverd. Dit rapport is gedeeld met de partners VNO NCW West en de Koepel, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Kort gezegd blijkt hieruit -zoals verwacht- dat de bedrijven enthousiast zijn over de aanpak en daar ook financieel aan willen bijdragen (zie ook kostenstructuur). De verkenning werpt echter nog onvoldoende licht op de rol van Economie071 in de samenwerking en kansen voor de Hogeschool Leiden (en andere kennisinstellingen). Het project dient een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van het aanbieden van een commerciële dienst aan bedrijven. Hiervoor is de ambitie en het (financiële) eindplaatje voor de proefprojecten nog niet compleet

Welke stappen volgen

De verkenning laat weldegelijk zien dat de potentie van het project groot is. Om die reden verlengen we de verkenningsfase. In 2018 worden -eerst op bestuurlijk niveau- de rol en de kansen voor de Hogeschool Leiden in combinatie met het bedrijfsleven verder verkend en geconcretiseerd. Daarnaast wordt bekeken welke rol andere partijen -zoals bijvoorbeeld de KvK- zouden kunnen spelen als het gaat om (digitale) communityvorming en kennisdeling zodat het multiplieereffect sneller optreedt. Tot slot brengen we in kaart welke begeleiding nodig is om de proefprojecten te doen slagen. We denken daarbij aan een pool van professionals met ieder hun eigen expertise zodat deze goed aansluit bij de behoeften van de verschillende bedrijven.

Kostenstructuur

De verkenning is gefinancierd door Economie071 en Gemeente Leiden. De voortzetting van deze fase brengt geen extra kosten met zich mee. In het projectplan voor 2019 komt een voorstel voor verdere financiering. Tijdens de interviews met de bedrijven is (indicatief) gesproken over de bereidheid om een eigen bijdrage te leveren. Hierop werd over het algemeen welwillend gereageerd, mits er voldoende zicht is op de omvang van de kansen. De proefprojecten gaan hier zicht op bieden en maken duidelijk wat nodig is aan eigen bijdragen.

Risico's en beheersmaatregelen

In deze verkenningsfase zijn er geen concrete risico's.

Categorie: aanjaagfase

De urgentie

Economie071 heeft verkenningen uitgevoerd op de thema's duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt van de toekomst. In de verkenning op het thema duurzaamheid wordt de aanleiding van dit project treffend samengevat: *"Deze verkenning bouwt voort op het feit dat verschillende gemeenten hebben aangegeven dat zij moeite hebben om lokale ondernemers te bereiken via hun duurzaamheidsbeleid. Ook vanuit de kennisinstellingen bestaat er behoefte om aan een duurzaamheidsvraagstuk te werken. Tot slot wordt er ook vanuit de ondernemershoek aangegeven dat het duurzaamheidsbeleid vanuit de gemeenten niet stimulerend is en vaak onvoldoende aanspreekt."* Tijdens 'Get Connected 071!' van 8 juni 2017 zijn de verkenningen gedeeld en geconcretiseerd.

Parallel hieraan is de door Triple Value ontwikkelde commerciële en strategische aanpak van duurzaam ondernemen (succesvol toegepast bij een aantal Nederlandse multinationals zoals AkzoNobel, DSM en Philips) vanuit Hogeschool Leiden (opleiding Commerciële Economie) toegepast bij een viertal 071bedrijven in het kader van afstudeerstages. Op basis van de verkenning, de 'Get Connected!' sessie en de ontwikkelde aanpak hebben VNO-NCW Rijnland en de Koepel Leidse Regio aangegeven dat zij bereid zijn om de kansen met betrekking tot het opschalen van deze commerciële en strategische aanpak van duurzaam ondernemen in de Leidse regio verder in kaart te brengen. Daarbij zijn de interesse en behoeften van ondernemers een belangrijke randvoorwaarde.

De opdracht

Het project moet:

- gemeenten in staat stellen om lokale ondernemers effectief en op efficiënte wijze te bereiken;
- de Hogeschool Leiden (en andere kennisinstellingen) in staat stellen om aanzienlijk meer studenten/toekomstige vormgevers van de maatschappij duurzame competenties mee te geven en
- ondernemers een aansprekend concept voor duurzaam ondernemen bieden waardoor de transitie richting een duurzame regionale economie wordt versneld.

Overkoepelende doelstelling van dit project: Het ontwikkelen en implementeren van een Economie071 programma om de reeds ontwikkelde commerciële en strategische aanpak van duurzaam ondernemen op grotere schaal beschikbaar te maken voor ondernemers in de Leidse regio.

Het beoogd resultaat van dit programma kent minimaal drie dimensies:

1. Voor bedrijven: het versterken van de concurrentiepositie, bijdrage aan groei en margeverbetering door een bedrijfsmatige aanpak van duurzaam ondernemen;
2. Voor de Leidse regio: een krachtige impuls aan de transitie richting duurzaam ondernemen en circulaire economie en daarmee aan duurzame economische groei en innovatiekracht;
3. Voor partners van Economie071: het op stimulerende wijze faciliteren van duurzaam ondernemen (gemeenten), het versterken van duurzame en toekomstbestendige vaardigheden van afgestudeerden (kennisinstellingen) en het versterken van de concurrentiekracht van bedrijven in de Leidse regio (ondernemersorganisaties).

Projectstructuur

Bestuurlijke opdrachtgever: Erna Kortlang (Koepel Leidse Regio) en Jan Versteegh (VNO-NCW).
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, programmamanager Economie071.
Projectleider: Erik van Dam: opdracht afgerond
Projectteam: Winde Ponsioen (Stichting Ondernemen Leiden), Laura van Klink (VNO-NCW), Caroline Gerritsma (Gemeente Leiden)
Betrokken (externe) partners: bedrijven